

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

๑. การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน มีการกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ อาจทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ ใหม่
๒. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ฯ ได้ทันตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP มีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ
๔. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่สมบูรณ์
๕. การกำหนดราคากลางใหม่ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ที่กำหนด
๖. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ตามกำหนดแผน
๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
๘. การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการในระบบ e-GP ซึ่งระบบที่กำหนดให้ดำเนินการ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานระบบพร้อมกัน
๙. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP มีความรู้และทักษะในการดำเนินการในระบบ ระเบียบใหม่ ต้องศึกษาไปพร้อมกับการปฏิบัติ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการทำงาน เกิดข้อผิดพลาด
๑๐. ระเบียบที่กำหนดไม่สอดคล้องกับระบบที่กำหนดให้ดำเนินการมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบบ่อยครั้ง
๑๑. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการสับเปลี่ยนงาน โยกย้ายบ่อย
๑๒. ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบที่ภาครัฐกำหนดและใช้เอกสารในการดำเนินการในระบบทุกขั้นตอน
๑๓. การดำเนินการในระบบ e-GP ซึ่งระบบที่กำหนดให้ดำเนินการมีการปรับปรุงแก้ไขบ่อย ทำให้การทำงานล่าช้า
